

**Novel integrated approach for seismic and energy upgrading of existing
buildings (Καινοτόμος ολοκληρωμένη προσέγγιση για την σεισμική και
ενεργειακή αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων)**

Ενδιάμεση Συνάντηση

Ημερομηνία-ώρα: Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 από τις 12.00-14.00

Τόπος: Τηλεσυνάντηση μέσω Skype



SupERB



ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



Κυπριακή Δημοκρατία



Διαρθρωτικά Ταμεία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

Καλεσμένοι/επιβεβαιωμένοι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι ΑΦ και ΣΦ)

ΤΕΠΑΚ (ΑΦ): Κρίστης Χρυσοστόμου, συντονιστής Έργου (ΣΕ), Νικόλας Κυριακίδης, Πολύβιος Ελευθερίου, Ρένος Βότσης

Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΣΦ1): Γιάννης Ιωάννου, Ρογήρος Ιλάμπας

Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ΣΦ2): Πέτρος Χρήστου, Πάρης Φωκαΐδης

Εταιρεία Tsircon (ΣΦ3): Έμιλυ Τσιρίδου

Εταιρεία Geoinvest (ΣΦ4): Χρίστος Σιαθάς

Εταιρεία Geomatics (ΣΦ5): Λοΐζος Τόφας

Δήμος Λεμεσού (ΣΦ6): Μάριος Αριστείδου, Χριστίνα Κωνσταντίνου Ζαντή

Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΦ7): Κυριάκος Κούρος, Μίλτος Ελιώτης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΣΦ8): Νίκος Χατζηνικολάου

ΕΤΕΚ (ΣΦ9): Χρίστος Μαξούλης

ΙΔΕΚ: Παύλος Λεπτός

Ημερήσια Διάταξη

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

12.00-14.00

12.00-12.05	Καλωσόρισμα
12.05-12.50	ΜΕΡΟΣ Α-Υλοποίηση του Έργου- Τεχνικά Θέματα
	<p>Ενδιάμεσες Εκθέσεις</p> <ul style="list-style-type: none">• Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Έργου και Πύλη IRIS• Επιστημονική Έκθεση <i>Απαιτήσεις από ΣΦ για επιστημονική έκθεση</i>• Οικονομική Έκθεση <i>Επιλέξιμες δαπάνες, Οικ. διαχείριση, αποδεικτικά</i> <p>Πρόοδος και Υλοποίηση Έργου μέχρι σήμερα</p> <ul style="list-style-type: none">• Δέσμες Εργασίας (ΔΕ) και Παραδοτέα• Χρονοδιάγραμμα <p>Τρέχουσες και Μελλοντικές δραστηριότητες</p> <ul style="list-style-type: none">• Δέσμες Εργασίας (ΔΕ) και Παραδοτέα• Διάχυση <p>Συζήτηση</p>
12.50-13.35	ΜΕΡΟΣ Β-Παρουσίαση Δραστηριοτήτων από ΣΦ (5' κάθε ΣΦ)
	<p>Οι ΣΦ θα παρουσιάσουν, για τις ΔΕ που έχουν συμμετοχή, τις δραστηριότητες που έχουν επιτελέσει καθώς και αυτές που θα γίνουν μέχρι το τέλος του Έργου. Να αναφερθούν οποιεσδήποτε τυχόν καθυστερήσεις/προβλήματα</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΣΦ1)▪ Ερευνητικό Κέντρο Frederick (ΣΦ2)▪ Εταιρεία Tsircon (ΣΦ3)▪ Εταιρεία Geoinvest (ΣΦ4)▪ Εταιρεία Geomatics (ΣΦ5)▪ Δήμος Λεμεσού (ΣΦ6)▪ Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΦ7)▪ Υπηρεσία Ενέργειας (ΣΦ8)▪ ΕΤΕΚ (ΣΦ9)
13.35-13.55	ΜΕΡΟΣ Γ-Διαχείριση Έργου στη διαδικτυακή Πύλη IRIS
	<p>Βασικές Πρόνοιες</p> <ul style="list-style-type: none">• Εγγραφή στη Πύλη IRIS• Ρόλοι συμμετεχόντων στο Έργο <p>Οικονομική διαχείριση Έργου μέσω IRIS</p> <ul style="list-style-type: none">• Επιλέξιμες δαπάνες: αμοιβές, αναλώσιμα κτλ.• Οικονομική διαχείριση και αποδεικτικά δαπανών
13.55-14.00	Λήξη εργασιών